

**«Дорожная карта»
внедрения системы наставничества
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 23»
на 2023 – 2024 учебный год**

№	Наименование этапа	Мероприятия	Длительность этапа	Ответственные
1	Подготовка условий для запуска программы наставничества	- информирование педагогов образовательной организации о реализации программы наставничества; - создание организационных условий для осуществления программы наставничества; - обеспечить нормативно-правовое регулирование программы наставничества	апрель – май 2023 г.	Калюжа М.В, заведующий Бондаренко Т.А., методист
2	Формирование базы наставляемых	- информирование педагогов о возможностях и целях программы; - организация сбора данных о наставляемых	май 2023 г.	Бондаренко Т.А., методист
3	Формирование базы наставников	- проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников	май 2023 г.	Бондаренко Т.А., методист
4	Отбор, выдвижение и обучение наставников	- выдвижение наставников; - подготовка материалов для сопровождения наставнической деятельности	май – сентябрь 2023 г.	Бондаренко Т.А., методист

5	Организация и осуществление работы наставника и наставляемого	- проведение обучающих и иных мероприятий для наставников; - организовать текущий контроль за работой наставнических пар.	сентябрь 2023 г.	Бондаренко Т.А., методист
6	Завершение наставничества	Провести итоговое мероприятия, по взаимодействию наставника и наставляемого с предоставлением отчета о проведённой работе, оценке деятельности наставляемого, его профессиональных достижений, эффективности деятельности наставника	Май 2024 г.	Бондаренко Т.А., методист

